

# Roan vindpark

NYHETSBRØV • UTBYGGING AV ROAN VINDPARK


DESEMBER 2017 # 6

## Fremdrift

Hovedentreprenør Johs. J. Syltern AS er nå snart ferdig med alle 50 km med inntreier. Det gjenstår bare planering og siste finpuss på noen strekninger.



I alt 61 av 71 turbinfundamenter inkludert kranoppstillingsplasser er ferdig bygget pr. 11.12. Arbeidene er godt i rute for ferdigstilling til turbinmontasjen som tar til i april/mai 2018.



Servicebygget i Einarsdalen er ferdig bygget og overlevert. Trafobyggene i Einarsdalen og på Haraheia er også ferdige og overlevert for videre elektroinstallasjon.



Bygging av 132kV linje pågår for fullt, dette gjelder både Statkrafts interne linje i parken samt linje som bygges fra Hofstad og fram til vindparken.



## Ferdsel i området

Adkomstveiene opp Einarsdalen og Tostendalen er stengt med bom. Det er stor aktivitet og massetransport med tyngre kjøretøy i hele anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke ønskelig.

## 4G

Radiomaster og målemaster er ferdigstilt, datanettverk og 4G-dekning i vindparken er nå på plass.



## Hva skjer videre

Transport av vindturbinene fra kaia som er under bygging på Monstad i Åfjord vil ta til i april 2018. Turbinmontasjen opppe i fjellet vil pågå fram til senhøsten 2018.

**Mer informasjon om vindparkene og utbyggingen finnes på [www.fosenvind.no](http://www.fosenvind.no).**

### KONTAKT OSS:

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Vi har anleggskontor ved trafostasjonstomtene i Einarsdalen og på Haraheia. Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Roan vindpark er:

Byggeleder Statkraft:  
**Halvor Haarstad**

→ Mobil: +47 90111669  
E-post: halvor.haarstad@statkraft.com

Helse, Miljø & Sikkerhet, Statkraft:  
**Bjørn Innhaug**

→ Mobil: +47 45413307  
E-post: bjorn.innhaug@statkraft.com

Assisterende byggeleder Statkraft:  
**Karl Endre Gustad**

→ Mobil: +47 40106250  
E-post: karlendre.gustad@statkraft.com

### Kort om Roan vindpark

→ Produksjon (GWh)	900
→ Installert effekt (MW)	255,6
→ Byggestart	2016
→ Turbinmontasje	2018
→ Idriftsettelse	2018
→ Vindturbiner	71
→ Veier, adkomst plus intern (km)	70
→	